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BÖLÜM 1 

                                                                                                                                                                                                          

BAYBURT İLİNDE MEYVECİLİĞİ GELİŞTİRME PROJESİ  

 

1.PROJENİN TANITIMI   

 

 Adı: Bayburt İlinde Meyveciliği Geliştirme Projesi 

 Yeri: Bayburt Merkez, Aydıntepe ve Demirözü İlçeleri 

 Uygulama Zamanı: 2018-2019-2020-2021-2022 

 Uygulama Süresi : 5 yıl 

 Ekonomik Ömür : 25 yıl 

 Uygulama Alanı : 1.000 dekar 

 Projenin Bütçesi : 3.508.775,84 TL 

 Toplam Talep Edilen Destek: 530.460,60 TL  

2018 Yılı Destek Talebi: 96.000,00 TL 

2019 Yılı Destek Talebi: 100.800,00 TL  

2020 Yılı Destek Talebi:  105.840,00 TL 

2021 Yılı Destek Talebi:  111.132,00 TL 

2022 Yılı Destek Talebi: 116.688,60 TL 

 Sektörü: Bitkisel Üretim 

 Projenin Türü: Bahçe Üretimi (Meyve Yetiştiriciliği) 

 Projeyi Yürütecek Kurum: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü  

 Projenin Geliştirilmesinden Sorumlu Kişi: 
          Adı Soyadı: Hasan KIR 

          Telefon No: 0458 211 74 85 (dahili 1204) - 0544 659 90 16 

          Eposta:  hasan.kir@tarim.gov.tr 

 Proje Fikrini Öneren Kurum: Bayburt İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık  

 Müdürlüğü 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



 

BÖLÜM 2 

2.1. MEVCUT DURUM    

 

Bayburt; sanayi tesislerinin yok denecek kadar az olması ve vadide büyük yerleşimlerin 

bulunmaması nedeniyle kimyasal ve kentsel kirlilikten en az düzeyde etkilenen bölgelerden biri 

olarak kalmıştır. 

İlimiz ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı olup, hayvancılık meraya 

dayalı olarak ekstansif yapılmaktadır. Tarımsal amaçlı olarak kullanılan gübre ve ilaç rakamları 

ülke ortalamasının çok altındadır. Konvansiyonel ve polikültür tarım, ilimizde çok düşük 

düzeyde uygulanmaktadır. 

Bayburt İli 1550 metre rakıma sahiptir. İklimi sert geçtiğinden yetiştirilen ürün bazında 

çeşitlilik azdır. Yaz ayları çok kısa sürmekte ve bitkisel üretim büyük risk altında yapılmaktadır. 

Üretim genel olarak tarla bitkileri etrafında şekillenmiştir.  (Tablo 1) 

 
 

Ekili Alan Dağılımı (%) 

En Yaygın Ürünlerin  

Toplam işlenen Alana  

Oranı 

En Yaygın Ürünlerin 

Tarla Ürünleri Ekilişine 

Oranı 

Tarla Ürünleri 81,04% Buğday 26% Buğday 33% 

Nadas Alanları 18,29% Yonca 17% Yonca 20% 

Sebze Meyve ürünleri 0,66% Arpa 11% Arpa 13% 

Tablo 1: Ürün 2016 yılı ekiliş oranları 

 

İlimiz tarımsal arazileri içerisinde en büyük oranı çayır ve meralar oluşturmaktadır. 

Yetiştiriciliği yapılan ürünlerde ise yoğunluk tarla ürünleri üretiminden oluşmaktadır (Tablo 2). 

Tarla ürünleri üretiminde hububatlar ve yem bitkileri öne çıkmaktadır.  

Meyve üretiminde ana ürün durumunda elma, armut ve kiraz bulunmaktadır(Tablo 3). 

Kapalı bahçe tipinde bahçe tesisleri çok az olup, genelde dağınık ve karışık tip bahçeler 

mevcuttur. Kapama meyve bahçesi olarak Aydıntepe İlçesinde 2 Merkezde 2 ve 1 adette 

Demirözü İlçesinde olmak üzere toplam 5 bahçe bulunmaktadır. Bu bahçelerden sadece iki 

tanesi tek tür diğerleri ise karışık tipte tesis edilmiştir. Toplam alanları ise sadece 57 dekardır.  

 

 
Tarım Alanları Bayburt (ha) Türkiye (ha) Bayburt/Türkiye Oranı % 

Tarla Ürünleri 84.593 15.574.372 0,54 

Nadas Alanı 19.096 4.049.998 0,47 

Sebze Alanı 637 804.142 0,08 

Meyve Alanı 54 3.329.217 0,00 

Toplam 104.380 23.757.729 0,44 

Tablo 2: 2016 yılı ekili ve dikili alanların dağılımı (da) 

 

 
Ürün Adı Bayburt Türkiye Bayburt / Türkiye Oranı (%) 

Ekili alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Ekili alan 

(da) 

Üretim 

(ton) 

Ekili alan (da) Üretim (ton) 

Elma (Diğer) 429 516 378.204 668.550 0,11 0,08 

Armut 101 154 254.076 472.250 0,04 0,03 

Kiraz 5 22 847.461 599.650 0,001 0,004 

Tablo 3: Meyve üretimi 

 



 

2.2. PROJENİN GEREKÇESİ ve AMACI 

                  Tarım; her şeyden önce insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için gerekli 

olan, gıda ihtiyaçlarını karşılayan en önemli üretim koludur. Nüfus hızla artmakta ancak, 

insanları besleyen gıda üretimi aynı hızla artmamaktadır Bunun en önemli nedeni tarımsal 

alanda çalışan nüfusun sürekli olarak azalması ve kaynakların etkin kullanılamamasıdır. Her 

yıl binlerce dekar arazi boş bırakılmakta ve üretime kazandırılamamaktadır. Kırsal alanda 

geçinemeyen çiftçiler ise çareyi göç etmekte bulmakta, sonuç üretimin azalması olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Hızla artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için birim alandan 

alınan verimin artırılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve boş durumda olan arazilerin faal 

duruma geçirilmesi gerekmektedir. 

                  Tablo 2 den de anlaşılacağı üzere Bayburt İlinde meyvecilik 54 hektar gibi çok 

küçük bir alanda yapılmaktadır. Ülkesel üretim düşünüldüğünde ülkemiz meyveciliğinde 

neredeyse yok denecek kadar düşük bir orana sahiptir. Mevcut bahçelerinin 5 tanesi hariç 

kapama meyve bahçesi yoktur. Aydıntepe İlçesi Yukarıkırzı Köyünde 17 dekarlık kiraz ve 

Merkez Arpalı Köyünde 20 dekarlık elma bahçesi haricinde tek türle kurulmuş kapama meyve 

bahçesi de bulunmamaktadır. Üretimin yetersiz olması tüketiciyi de doğrudan etkilemektedir. 

Tüketilen tüm meyve başta çevre İller olmak üzere dışarıdan getirilmekte, yüksek fiyatlar ile 

satılmaktadır.  

 İlimiz rakım ve sıcaklık ortalamaları nedeniyle bitkisel üretim yönünden avantajsız bir 

konumdadır. İlkbaharın son donlarının haziran ayına, sonbaharın erken donlarının da ağustos 

sonlarına sarkması bitkisel üretim çeşitliliğini sınırlandırmaktadır. Üretim yem bitkileri ile 

hububatlar arasında dağılım göstermektedir. Yem bitkileri büyük oranda hayvancılığa ham 

madde sağlama amaçlı olarak yapılmakta olup, bir kısmı da Trabzon ve Rize gibi çevre İllere 

satılmaktadır. Hububatlarda ise verimler çok düşük olup, ekonomik bir yetiştiricilik mümkün 

olamamaktadır. Üretici ekonomik olmayan yetiştiricilik faaliyetinin farkında olmakla birlikte, 

gerek ekonomik yetersizlik ve gerekse yetiştiricilik bilgisi eksiklikleri nedeniyle alternatif 

geliştirememektedir.  

 Mevcut tek yönlü üretimin alternatifleri araştırıldığında, karşımıza sadece iki seçenek 

çıkmıştır. Bunlardan ilki örtü altı üretim diğeri ise meyveciliktir. Örtü altı üretim gerek iş gücü 

temininde İlimizde yaşanan zorluk ve gerekse daha fazla yatırım maliyeti istemesi nedeniyle 

çözüm olarak görülmemiştir. Meyvecilik ise daha az yatırım ve daha az iş gücü gerektirmesi 

nedeniyle öncelik olarak belirlenmiştir.  

  Bayburt İli Doğu Karadeniz İklimi ile Doğu Karadeniz İklimi arasında karasal iklim 

özellikleri ağır basan bir geçiş iklimine sahiptir. Bu nedenle ekonomik olarak yetiştiriciliği 

yapılacak tür sayısı azdır. Bu tarla ürünleri içinde, bahçe ürünleri içinde aynıdır. Meyvecilikte 

bu nedenle tercih edilen türler elma ve vişne olmuştur. İki türde kış mevsiminde -40 derecelere 

kadar, çiçeklenme döneminde -5 derecelere kadar dayanabilmekte ve ekonomik yetiştiriciliği 

mümkün olmaktadır.  

Atıl halde bulunan çok miktarda arazi olmasına karşın, piyasadan sağlıklı fidan 

temininde zorluklar yaşanması, bölgede meyveciliğin gelişmemiş olmasında diğer bir etkendir. 



 

Fidanlar kasım aylarında sökülmeye başlanmakta ve şartları uygun yerlerde dikilmeye 

başlanmaktadır. Oysa İlimizde bu işleme ancak 15 Marttan itibaren başlanmaktadır. Bu kadar 

süre bekleyen fidanların tutma şansı olmamaktadır. Bu da yetiştiricilikte önyargılara sebebiyet 

vermekte ve ekiliş yapılmasına engel olmaktadır. 

Projemiz mevcut ön yargıları kırmak, İlimizin bitkisel üretim çeşitliliğini artırmak, 

alternatif gelir kaynağı oluşturmak ve kapama meyve bahçe kültürü ile yetiştiricilik bilgisinin 

artırılmasını amaçlamaktadır. Mevcut şartlarda bunun üretici tarafından yapılması 

beklenmediğinden, Bakanlığımız katkılı bir proje ile yürütülmesi önem arz etmektedir. 

2.3. PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI / ÇIKTILARI  

İlimizde bitkisel üretimde yaşanan ürün çeşidi azlığı ve geleneksel bitkisel üretimin 

ekonomik olmaması sorunu çözülecek, kısıtlı arazi ve bütçeye sahip çiftçilere ek gelir kaynağı 

oluşturacak, köyde istihdam artacak, tarıma dayalı sanayinin kurulmasına katkı sunacaktır. 

Aynı zamanda meyvecilik bölge halkı için örnek teşkil etmiş olacaktır. Projenin ileriki 

dönemlerinde profesyonel meyvecilik yaygınlaşacak olup, üretilen ürünler için gerek soğuk 

hava depoları gerekse ambalajlama ve pazarlama olanakları gelişecek, işsizlik bir nebze de olsa 

azalacaktır. 

Projede uygulama süresi 5 yıl olarak öngörülmektedir. Yıllık bazda 200 dekarlık alanda 

en az 5 dekar tek türle bahçe teşkil edilecek, 5 yıllık sürenin sonunda 1.000 dekara ulaşılacaktır. 

Türlerin eşit dağılımı ön görülmekle birlikte, sanayisinin kurulması ve yetiştiricilik açısından 

hiçbir sorunu olmayan vişneye ağırlık verilmesi uygun görülmüştür. Ancak bahçe tesisi için 

yapılacak müracaatlar bu süreçte belirleyici olup, fidan fiyatları arasında da belirgin bir fark 

olmaması nedeniyle türlere ait sayılar projemizde ayrıca belirtilmemiştir. 

 2018 yılında 40 üretici ile 200 dekarlık vişne ve elma bahçesi kurulumu sağlandı. 

 2019 yılında 40 üretici ile 200 dekarlık vişne ve elma bahçesi kurulumu sağlandı. 

 2020 yılında 40 üretici ile 200 dekarlık vişne ve elma bahçesi kurulumu sağlandı. 

 2021 yılında 40 üretici ile 200 dekarlık vişne ve elma bahçesi kurulumu sağlandı. 

 2022 yılında 40 üretici ile 200 dekarlık vişne ve elma bahçesi kurulumu sağlandı. 

 200 üreticiye ait meyve bahçelerinde vişne ve elma üretimi başladı. 

 200 işletmenin verimliliği, üretim kapasitesi ve karlılığı arttı. 

 1.000 dekar kullanılmayan arazi tarıma kazandırıldı. 

 200 işletmeye uygulamalı genel meyvecilik ile vişne ve elma yetiştiriciliği 

eğitimi verildi. 

 20 teknik personelin uygulamalı eğitimlerde yer alması sağlanarak, teknik 

altyapının geliştirilmesi sağlandı. 

2.4. PROJENİN UYGULAMA AŞAMALARI : 

            Proje 5 yıllık süreyi kapsayacaktır. 5 yıl boyunca her yıl 200 dekarlık vişne ve elma 

bahçesi kurulacaktır. 5 yıllık süre sonunda 1.000 dekarlık kapama meyve bahçesine ulaşılması 

hedeflenmektedir. Kurulacak bahçeler en az 5 dekar olarak planlanacaktır. Bahçe kurulacak 

alanın en az 5 dekar olması nedeniyle toplamda en fazla 200 üretici ile bahçe kurulacaktır. Talep 



 

edilmesi halinde armut bitkisinin uygun çeşitleri de aynı ön şartlarla projeye dahil 

edilebilecektir. 

 Bahçe tesislerinde elmada MM111 anacına aşılı yarı bodur tipte 3 çeşit kullanılacaktır. 

Ana çeşit Gala olmak üzere(dekara 24 adet), Jerseymac (dekara 8) ve Golden Delicious (8 adet) 

dikilecektir. MM111 yarı bodur anacı kuvvetli gelişim sağlamakla birlikte, kurağa ve ekstrem 

şartlara dayanımı yüksek olduğundan tercih edilmiştir. 

 Diğer aşama ve uygulamalar Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce 

belirlenecektir. 

 

2.5. PROJENİN UYGULAMA YÖNTEM VE YÖNETİMİ : 

1. Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü: Proje uygulanmasında her türlü 

teknik yardımın sağlanmasından ve gerekli eğitim çalışmalarından sorumlu olacaktır. 

2. Fayda Sahibi: Projenin tüm aşamaları ve uygulamalarında eş finansmandan (çiftçi 

katkısından) sorumlu olacaktır. 

                                                      

 BÖLÜM 3 

 

3.1. PROJE İLE İLGİLİ TEKNİK BİLGİLER 

 3.1.1. Materyal Temini: Üretim faaliyetleri için gerekli olan meyve fidanları, gübreler ve 

diğer malzemeler bu amaçla hizmet veren firmalardan sağlanacaktır. Talep durumuna göre 200 

dekarlık vişne ve veya elma bahçesi yıllık olarak tesis edilecektir.  

İlimizin iklim ve toprak yapısı dikkate alındığında elma için en uygun anacın, MM111 

(yarı bodur) olduğu belirlenmiştir. Yaz mevsiminin kısalığından dolayı erkenci çeşitler tercih 

edilecektir. Gala ana çeşit olarak belirlenmiş olup, döllenme biyolojisinden dolayı Jerseymac 

ve Golden Deliciousta dikim normuna eklenmiştir. 

 1 Dekar Elma İçin  Dikim Planı  
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Kenar Boşluğu 2,50 metre 
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G G G G G G G G 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

JM GD JM GD JM GD JM GD 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

G G G G G G G G 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

GD JM GD JM GD JM GD JM 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

G G G G G G G G 

Kenar Boşluğu 2,50 metre 



 

 G: Gala (24 Adet)  

 JM: JerseyMac (8 Adet)  

 GD: Golden Delicious (8Adet)  
 

Vişnede ise dikilecek arazinin taban ya da kıraç olma durumuna göre mahlep veya 

vişneye aşılı Kütahya vişne çeşidi kullanılacaktır. Kütahya çeşidinin temin edilememesi 

durumunda Montmorency çeşidi ile bahçeler tesis edilecektir. Vişne döllenme biyolojisi 

açısından sorunsuz bir bitki olması nedeniyle bahçe tesisi tek çeşit ile yapılacaktır. 

 1 Dekar Vişne İçin  Dikim Planı  
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Kenar Boşluğu 2,50 metre 
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V V V V V V V V 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

V V V V V V V V 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

V V V V V V V V 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

V V V V V V V V 
Sıra Arası 5,00 metre x Sıra Üzeri 4,00 metre 

V V V V V V V V 

Kenar Boşluğu 2,50 metre 

 V:  Vişne (Kütahya veya Montmorency 40 Adet)  
 

Her iki tür için de dikim normu 5x4 metre olarak uygulanacaktır. Bu dikim normuna 

göre dekara 40 adet fidan kullanılmaktadır. MM111 kuvvetli gelişen yarı bodur tipte bir anaç 

olduğundan dikim normu bu özellik dikkate alınarak belirlenmiştir. 

Projenin uygulama süresinin 5 yılı kapsaması nedeniyle, proje tasarı esnasında yıllık 

bazda tüm maliyetlere %5 artış ilave edilerek proje bütçesi oluşturulmuştur. Bu sayede fiyat 

artışlarının projeyi uygulanamaz hale getirmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. 

3.1.2. Üretim Mevsimi: İlimizde en uygun fidan dikim zamanı ilkbahar aylarıdır. Dikimler 

arazinin kıraç veya taban olmasına göre15 Marttan itibaren başlamakta mayıs ayı ortalarında 

bitmektedir. Meyveler 3. Yaştan itibaren ürün vermeye başlamakla birlikte ekonomik verim 6-

7 yaşlardan itibaren başlamaktadır. 25-30 yıl kadar da ekonomik verim alınabilmektedir.  

3.1.3.Hasat, Ambalaj ve Pazarlaması: Elma meyve olarak ince kabukludur dolayısıyla hasat 

edilirken meyveye zarar verilmeden, üzerlerinde yara vb. açmadan hasat edilmelidir. Aksi 

durumda dayanma süresi kısalır. Üretilen ürünler Pazar yerlerinde veya manavlarda toptan veya 

perakende olarak, satılmaktadır. Vişne ise kısa vade de Pazar yeri ve manavlarda, toptan veya 

perakende satış imkanı bulacaktır. 



 

3.1.4. Eğitim ve Yayım Faaliyetleri: Bayburt İl Gıda Tarım Ve Hayvancılık Müdürlüğü 

uzman teknik personelleri ile meyve bahçelerinin kurulum aşamasından, hasada kadar olan tüm 

süreç gözlemlenecek olup, bitki besleme reçeteleri, hastalık ve zararlı kontrolü ile yetiştiricilik 

yapacak çiftçilere uygulamalı meyve yetiştiriciliği eğitimi verilecektir. Aynı zamanda, 

üreticilerle birlikte Müdürlüğümüz teknik personelleri de fidan dikimi, budama, bitki besleme 

ve bitki koruma konularında donanımlı hale gelecektir. 

3.2. PİYASA ETÜDÜ-SABİT YATIRIM GİDERLERİ 

3.2.1. 2018 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

2018 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 45,00 9.000,00 

2 Fidan Bedeli (5*4 dikim) 40adet/da Adet 8.000 12,00 96.000,00 

3 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 1.800,00 360.000,00 

4 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 300,00 60.000,00 

5 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 200,00 40.000,00 

6 Bakım İşçiliği Adet 200 200,00 40.000,00 

7 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 150,00 30.000,00 

8 Toplam (TL) 635.000,00 

 

3.2.2. 2019 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

2019 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 47,25 9.450,00 

2 Fidan Bedeli (5*4 dikim) 40adet/da Adet 8.000 12,60 100.800,00 

3 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 1.890,00 378.000,00 

4 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 315,00 63.000,00 

5 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 210,00 42.000,00 

6 Bakım İşçiliği Adet 200 210,00 42.000,00 

7 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 157,50 31.500,00 

8 Toplam (TL) 666.750,00 

 

3.2.2. 2020 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

2020 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 49,61 9.922,50 

2 Fidan Bedeli (5*4 dikim) 40adet/da Adet 8.000 13,23 105.840,00 

3 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 1.984,50 396.900,00 

4 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 330,75 66.150,00 

5 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 220,50 44.100,00 

6 Bakım İşçiliği Adet 200 220,50 44.100,00 

7 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 165,38 33.075,00 

8 Toplam (TL) 700.087,50 



 

3.2.4. 2021 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

2021 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 52,09 10.418,63 

2 Fidan Bedeli (5*4 dikim) 40adet/da Adet 8.000 13,89 111.132,00 

3 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 2.083,73 416.745,00 

4 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 347,29 69.457,50 

5 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 231,53 46.305,00 

6 Bakım İşçiliği Adet 200 231,53 46.305,00 

7 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 173,64 34.728,75 

8 Toplam (TL) 735.091,88 

 

3.2.5. 2022 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

2022 Yılı Sabit Yatırım Giderleri 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 54,70 10.939,56 

2 Fidan Bedeli (5*4 dikim) 40adet/da Adet 8.000 14,59 116.688,60 

3 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 2.187,91 437.582,25 

4 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 364,65 72.930,38 

5 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 243,10 48.620,25 

6 Bakım İşçiliği Adet 200 243,10 48.620,25 

7 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 182,33 36.465,19 

8 Toplam (TL) 771.846,47 

 

3.3. Bütçe 

Toplam Proje Bütçesi 

Yıllar Proje Bütçesi (TL) 

1. Yıl (2018) 635.000,00 

2. Yıl (2019) 666.750,00 

3.Yıl (2020) 700.087,50 

4. Yıl (2021) 735.091,88 

5. Yıl (2022) 771.846,47 

Toplam Bütçe (5 Yılık Süre) 3.508.775,84 

 

3.3.1. Faydalanıcı (Çiftçi) Katkısı 

3.3.1.1. 2018 Yılı Çiftçi Katkısı 

2018 Yılı Sabit Yatırım Giderleri Çiftçi Katkısı 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 



 

1 Toprak İşleme Adet 200 45,00 9.000,00 

2 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 1.800,00 360.000,00 

3 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 300,00 60.000,00 

4 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 200,00 40.000,00 

5 Bakım İşçiliği Adet 200 200,00 40.000,00 

6 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 150,00 30.000,00 

7 Toplam (TL) 539.000,00 

 

3.3.1.2. 2019 Yılı Çiftçi Katkısı 

2019 Yılı Sabit Yatırım Giderleri Çiftçi Katkısı 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 47,25 9.450,00 

2 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 1.890,00 378.000,00 

3 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 315,00 63.000,00 

4 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 210,00 42.000,00 

5 Bakım İşçiliği Adet 200 210,00 42.000,00 

6 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 157,50 31.500,00 

7 Toplam (TL) 565.950,00 

 

3.3.1.3. 2020 Yılı Çiftçi Katkısı 

2020 Yılı Sabit Yatırım Giderleri Çiftçi Katkısı 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 49,61 9.922,50 

2 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 1.984,50 396.900,00 

3 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 330,75 66.150,00 

4 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 220,50 44.100,00 

5 Bakım İşçiliği Adet 200 220,50 44.100,00 

6 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 165,38 33.075,00 

7 Toplam (TL) 594.247,50 

 

3.3.1.4. 2021 Yılı Çiftçi Katkısı 

2021 Yılı Sabit Yatırım Giderleri Çiftçi Katkısı 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 52,09 10.418,63 

2 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 2.083,73 416.745,00 

3 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 347,29 69.457,50 

4 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 231,53 46.305,00 

5 Bakım İşçiliği Adet 200 231,53 46.305,00 

6 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 173,64 34.728,75 

7 Toplam (TL) 623.959,88 

 

3.3.1.5. 2022 Yılı Çiftçi Katkısı 



 

2022 Yılı Sabit Yatırım Giderleri Çiftçi Katkısı 

Sıra 

No Cinsi Birim Miktar 

Dekar Birim 

Fiyatı (TL) Toplam (TL) 

1 Toprak İşleme Adet 200 54,70 10.939,56 

2 Tel, Demir Kazık, Beton ile İşçilik Adet 200 2.187,91 437.582,25 

3 Çukur Açma ve Dikim Maliyeti Adet 200 364,65 72.930,38 

4 Damlama Sulama Sistemi Adet 200 243,10 48.620,25 

5 Bakım İşçiliği Adet 200 243,10 48.620,25 

6 Nakliye ve Diğer Maliyetler Adet 200 182,33 36.465,19 

7 Toplam (TL) 655.157,87 

 

3.3.1.6. Toplam Çiftçi Katkısı 

Toplam Çiftçi Katkısı 

Yıllar Proje Katkısı (TL) 

1. Yıl (2018) 539.000,00 

2. Yıl (2019) 565.950,00 

3.Yıl (2020) 594.247,50 

4. Yıl (2021) 623.959,88 

5. Yıl (2022) 655.157,87 

Toplam Bütçe (5 Yılık Süre) 2.978.315,24 

 

3.4. Beklenen Finansman Kaynakları 

BEKLENEN 

FİNANSMAN 

KAYNAKLARI 

1. Yıl 

(2018) 

(TL) 

2. Yıl 

(2019) 

(TL) 

3. Yıl 

(2020) 

(TL) 

4. Yıl 

(2021) 

(TL) 

5. Yıl 

(2022) 

(TL) 

TOPLAM 

TUTAR 

(TL) 

TOPLAMIN 

YÜZDESİ 

(%) 

Çiftçi Katkısı 539.000,00 565.950,00 594.247,50 623.959,88 655.157,87 2.978.315,24 84,88 

Talep Edilen 

Destek Miktarı 96.000,00 100.800,00 105.840,00 111.132,00 116.688,60 530.460,60 15,12 

TOPLAM 

KATKI 635.000,00 666.750,00 700.087,50 735.091,88 771.846,47 3.508.775,84 100,00 

 

3.5.Gelir Gider Analizi 

Dikilen meyve fidanlarının 5 yıldan sonra verime başlamaları ve 7 yaştan itibaren 

ekonomik verim düzeyine ulaşmaları nedeniyle projelendirilirken gelir hesaplanamamıştır. 

Tesis edilecek bahçelerin ekonomik ömrü 25-30 yıl kadardır.  

 

 

 



 

HAZIRLAYAN 

 

Muammer ARAZ 

Ziraat Mühendisi 

13/11/2017 

 

   

 

 

           KONTROL EDEN                                                                        ONAYLAYAN    

                

                                     

  Abdurrahman MÜFTÜOĞLU                                                                 Abdulkadir KARABULUT 

Bit. Ürt. ve Bit. Sağ. Şube Müd. V.                                                                   İl Müdürü  

                …../11/2017                                                                                    …../11/2017 


